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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
Secretaria Municipal de Educagio

Oficio n°® 222/2021
Origem: Processo Administrativo n® 053/2021

SAo Francisco do Brejao (MA), 07 de Outubro de 2021

A ILMA. Senhora
FABIBLEIA SOUSA CONCEICAO
Assessora Juridica

Assunto: ADITIVO CONTRATUAL

A Secretaria Municipal de Educa¢do vem por meio deste expor e requerer o que
segue:

Considerando a importancia dos servigos de engenharia contratados por esta Pasta
junto a SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA., nos autos do processo administrativo em
epigrafe, do qual resultou o contrato administrativo n® 082/2021, requer-se seja proferido parecer
juridico acerca da possibilidade de elaboragdo de termo aditivo para o fim de acrescentar ao
valor inicialmente contratado o percentual de 27,00%, totalizando a importancia de R$ 17.504,34
(dezessete mil, quinhentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente ao lote 01-Escola
Municipal Sdo José (Localidade Vila Unido): E o valor correspondente a 30,96%, totalizando a
importancia de R$ 23.867,73 (vinte e trés mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e trés
centavos) ferente ao lote 02- Escola Municipal S3o Jodo Batista (Localidade Vila Leal), conforme
planilha or¢amentaria em anexo, tudo se fazendo nos moldes do que estabelece o art. 65, § 1°,do
Estatuto das Licitagdes e Contratos Administrativos.

Segue em anexo a minuta do termo de aditivo contratual, para fins de analise e
aprovagao.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonancia com a
LDO, LOA e PPA. (art. 16, I, da LC n® 101/00)

Sem mais, registramos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

X

< --*"‘)@S«&A\ s / )
GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretario Municipal de Educa¢ao
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1. OBJETIVO e,

Rubrica

Definir o valor dos servigos referentes ao acréscimo de quantitativos na obra
de CONCLUSAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto inicial da obra em questdo previa a conclusdo do prédio ja iniciado.

Apds o inicio dos servigos, verificou-se a necessidade da inclusdo de servigos
ndo planilhados, que ndo haviam sido considerados inicialmente.

Tais servicos estdo apresentados no relatorio fotografico em anexo, €
identificados na planilha orgamentaria de aditivo.

Para tanto, todos os quantitativos correspondentes a esse acréscimo foram
calculados com 0s mesmos precos iniciais, obedecendo os valores unitarios presentes na
planilha da contratagdo. Para os servicos que ndo tinham pregos estabelecidos,
considerou-se a cotagio atual de SINAPL

Tais acréscimos resultaram num aditamento de valor de R$ 23.867,73 (vinte
e trés mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e trés centavos). Este valor
corresponde a 30,96% do valor do contrato € encontra-se, portanto, dentro dos limites
permitidos para aditivo em casos de reforma e ampliagao.

O detalhamento desses quantitativos e a nova planta adotada para obra estdo
especificadas nas planilhas e arquivos em anexo.

Sio Francisco do Brejao — MA, 01 de outubro de 2021.
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ADITIVO
OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA
LOCAL: VILA LEAL
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
BDI: 25,13%
CONTRATUAL
ITEM FONTE DESCRIGAO EnesH
UND | QUANT. | UNITARIO PRECO TOTAL
COM BDI
2 PAVIMENTACAO RS 2.307,88
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
21 CONTRATO  |EXTRA DE DIMENSDES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE|  m? 38,00 RS 42,79 | RS 1.626,02
5 M2 E 10 M2.
2.2 SINAPI- 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL m? 38,00 RS 17,94 | RS 681,86
COBERTURA RS 1.748,14
3.2 03410/ORSE _|PINGADEIRA - CHAPIM M 34,00 RS 51,42 | RS 1.748,14
4 REVESTIMENTO RS 3.953,58
41 CONTRATO  |CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO £ AREIA SEM PENEIRA TRACO m? 45,00 RS 2,95 | RS 132,75
42 CONTRATO  |REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, ESP. 2,5CM m? 45,00 RS 21,87 | RS 984,15
4.3 CONTRATO _|EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO TRACO 1:3:3 m? 28,00 RS 24,72 | RS 692,16
REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERAMICAS 10X10 CM JUNTA A PRUMO
45 CONTRAT ' ¢ 2 R R 144
2 O | ASSENTADO COM CIMENTO COLANTE ™ 28,00 S 76,59 | RS 2aast
5 ESQUADRIAS RS 2.218,01
SORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA ou
5.1 CONTRATO  |SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - | UN 1,00 RS 704,05 | RS 704,05
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
5.3 CONTRATO _|ALIZAR DE PORTA 5X1,50 CM, COM PREGOS E INSTALACAO M 14,00 RS 7,43 | RS 104,02
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
5.4 CONTRATO  |ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 RS 63,62 | RS 63,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
5.5 CONTRATO _ |JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TIPO m? 6,20 RS 171,94 | RS 1.066,03
56 | SINAPI-102158 [VIDRO 8MM m? 0,60 RS 467,16 | RS 280,30
6 INSTALAGOES ELETRICAS RS 2.757,94
1 00628/ORSE REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSICAO DA TOMADA E T 200 | 11778 | RS 141342
DA FIACAO
&5 00632/ORSE n:a/é;ﬁo DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTORE| 1000 | RS 103,62 | RS 1.036,20
6.3 08324/ORSE  |PLAFON E27 UN 32,00 RS 9,64 | RS 308,32
9 PINTURA RS 10.882,17
9.2 CONTRATO  |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES |NTERNAS E EXTERNAS DUAS DEMAOS | m? 545,00 | RS 10,61 | RS 5.782,45
9.3 SEINFRA CA913 |RASPAGEM E LIXAMENTO DE PAREDES m? 372,00 | RS 7,78 | RS 2.895,31
9.5 SINAPI - 88411 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR m? 520,00 | R$ 2,45 | RS 1.275,32
9.6 SEINFRA CO588 |PINTURA EM TINTA A BASE DAGUA - CAL - 3 DEMAQS EM MURO m? 165,00 | RS 5,63 | RS 929,09
o v\non,i‘;e‘rjr__a_‘s.‘fj o
Valor inicial contratado RS 77.082,82
Valor a ser aditivado RS 23.867,73
Percentual (%) referente ao aditivo 30,96%
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1. OBJETIVO

Definir o valor dos servigos referentes ao acréscimo de quantitativos na obra
de CONCLUSAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto inicial da obra em questdo previa a conclusao do prédio ja iniciado.

Ap6s o inicio dos servigos, verificou-se a necessidade da inclusdo de servigos
ndo planilhados, que ndo haviam sido considerados inicialmente.

Tais servicos estdo apresentados no relatorio fotografico em anexo, €
identificados na planilha orgamentdria de aditivo.

Para tanto, todos os quantitativos correspondentes a esse acréscimo foram
calculados com 0s mesmos pregos iniciais, obedecendo os valores unitarios presentes na
planilha da contratagao. Para os servicos que ndo tinham precos estabelecidos,
considerou-se a cotagio atual de SINAPL

Tais acréscimos resultaram num aditamento de valor de R$ 17.504,34
(dezessete mil, quinhentos ¢ quatro reais ¢ trinta ¢ quatro centavos). Este valor
corresponde a 27.00% do valor do contrato € encontra-se, portanto, dentro dos limites
permitidos para aditivo em casos de reforma e ampliagao.

O detalhamento desses quantitativos e a nova planta adotada para obra estao
especificadas nas planilhas e arquivos em anexo.

Sio Francisco do Brejao — MA, 01 de outubro de 2021.
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PLANILHA OR(.AMENTARIA - ADITIVO
OBRA: CONCLUSAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA SAO JOSE
LOCAL: VILA UNIAO
MUNICIPIO: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA
BDI: 25,13%
CONTRATUAL
TEM FONTE DESCRICAO FREGD
UND | QUANT. | UNITARIO PRECO TOTAL
COM BDI
2 PAVIMENTACAO RS 1.391,90
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
2.2 CONTRATO  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO | m* 2,30 RS 524,34 | RS 1.205,98
ARMADO. AF_07/2016
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO
23 SINAPI - 94319 3
MECANIZADA, m 4,60 RS 40,42 | RS 185,92
3 COBERTURA RS 535,00
EXECUCAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERQ 24
3.2 CONTRATO s
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM M 1000 | RS 53,50 | RS 535,00
5 ESQUADRIAS RS 2.116,84
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA,
5.3 CONTRATO  |ACABAMENTO PADRAOPOPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 5,00 RS 59,27 | RS 296,35
FORNECIMENTO E
54 | SINAPI- 102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. ol 4,00 RS 249,70 | RS 3 48880
AF_01/2021_P
OGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO,
55 | SINAPI- 102189 |UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, UN 2,00 RS 210,84 | RS 421,69
FECHADURA,. AF_01/2021
7 APARELHO E METAIS RS 191,84
7.4 CONTRATO _|CUBA INOX, INSTALADA EM BANCADA DE MARMORE UN 1,00 RS 124,65 | RS 124,65
i CONTRATD JASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - ol 450 B — €749
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
[] PINTURA RS 13.268,76
g1 CONTRATO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM i R 3033 | S 7.587,39
PAREDES, DUAS DEMAQOS, AF_06/2014
8.2 CONTRATO _|PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 21,50 | RS 13,55 | RS 291,33
- CONTRATO PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAGQS, SOBRE i 3820 | RS 17,01 | RS 649,78
FUNDO NIVELADOR BRANCO
8 SINAP - 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAQ. - 52500 | RS 0,03 | RS 474027
AF_06/2014
_ VALORTOTAL s
Valor inicial contratado RS 64.838,53
Valor a ser aditivado RS 17.504,34
Percentual (%) referente ao aditivo 27,00%
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
082/2021 DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO BREJAO (MA) E A EMPRESA
SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA., NA FORMA
ABAIXO.

Bop e dias do més de ———— do ano de 2021, de um lado, o MUNICIPIO DE
SAO FRANCISCO DO BREJAO (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 30.629.684/0001-56, com sede administrativa na Rua Bahia
s/n°, Centro, neste ato representado por seu Secretario Municipal Sr. GERALDO MARINHO
DA SILVA LEMOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de n® 204220947 SSP-
MA e do CPF n°® 487.519.013-15, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e,
do outro lado, a empresa SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA., pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o 2° 10.561.407/0001-41, com sede na Av. Valentim Aguiar n° 42,
Entroncamento, Porto Franco - MA, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Pereira Bandeira,
brasileiro, solteiro, empresario, portador da cédula de identidade de n° 215498977 SSP-MA e do
CPF n° 822.187.493-00, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em
vista o que consta na Tomada de Precos n° 004/2021 - CPL e proposta apresentada, que passam
a integrar este instrumento, independentemente de transcri¢io, na parte em que com este nao
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE
CONTRATO, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as clausulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a execugio de servicos de concluséo e reforma
da escola municipal Sdo José (Vila Unido) e Escola Municipal Sao Jodo Batista (Vila Leal), em
conformidade com a Tomada de Pregos n° 004/2021 - CPL e seus anexos, que independente de
transcri¢do integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato esta
consubstanciado no procedimento licitatério realizado na forma da Lei n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS ACRESCIMOS )

Fica alterada a CLAUSULA QUINTA - DO PRECO DOS SERVICOS, DAS CONDICOES
DE PAGAMENTO, para o fim de acrescentar a0 valor inicialmente contratado o percentual de
27,00%, totalizando a importancia de R$ 17.504,34 (dezessete mil, quinhentos e quatro reais €
trinta e quatro centavos), referente ao lote 01-Escola Municipal Sdo José (Localidade Vila
Unido): E o valor correspondente a 30,96%, totalizando a importancia de R$ 23.867,73 (vinte €
trés mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e trés centavos) ferente a0 lote 02- Escola
Municipal Sdo Jodo Batista (Localidade Vila Leal), nos moldes do que preconiza o instrumento

convocatério da Tomada de Precos n’ 004/2021 — CPL, Termo de Referéncia e art. 65, § 1°,
da Lei Federal n® 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Permanecem inalteradas todas as demais clausulas e condigdes do contrato aditado.

CLAUSULA QUARTA -DO F ORO
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Fica cleito o foro da cidade de Agailandia — MA, comarca da qual o municipio de Sdo Francis
do Brejio - MA ¢é termo judiciario, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dividas ou litigios oriundos da execugdo deste

contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, ¢ lavrado o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

S30 Francisco do Brejao (MA), de de 2021

CONTRATANTE
Secretario Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:




